



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 09.11.2020

№ 554

г. Горячий Ключ

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2021 году приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2021 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления образования,
начальник отдела общего образования
управления образования
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ



С.А. Черных

**ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА**

приказом управления образования
администрации МО г. Горячий Ключ
от 09.11.2020 № 554

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в городе Горячий Ключ в 2021 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА в 2020 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2020 году	июль-август 2020	Т.Н. Огурцова
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году	июль-август 2020	Т.Н. Огурцова
1.3.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2020	Н.В. Грицина
1.4.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - специалистов МКУ ЦРО; - заместителей директоров по УВР; - муниципальных тьюторов, учителей предметников	август - ноябрь 2020	Т.Н. Огурцова О.А. Черных Н.В. Грицина руководители ОУ
1.5.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2020 году	август-сентябрь 2020	Т.Н. Огурцова О.А. Черных
1.6.	Участие в пленарных заседаниях МОНиМП КК с руководителями МОУО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МОУО в текущем периоде	октябрь 2020, январь, март 2021	И.П. Лукьянцева

1.7.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2020 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2020, февраль 2021	Т.Н. Огурцова О.А. Черных
1.8.	Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов 2020 года	сентябрь 2020	Т.Н. Огурцова О.А. Черных руководители МОУ
1.9.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по плану ИРО	Н.В. Грицина
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2020	Т.Н. Огурцова Н.В. Грицина руководители МОУ
2.2.	Участие в мероприятиях в рамках реализации краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!»	по плану МОН и МП КК	Т.Н. Огурцова Н.В. Грицина руководители МОУ
2.3.	Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования	по плану МОН и МП КК	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.4.	Участие в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей предметников, специалистов по вопросам подготовки к ГИА; повышение квалификации учителей	по отдельному плану ИРО	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.5.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий	октябрь 2020, май 2021	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.6.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2020, май 2021	Н.В. Грицина

2.7.	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий и повышенный уровни предметной обученности по математике и русскому языку	октябрь 2020, май 2021	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.8.	Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах, показавших низкие образовательные результаты по обязательным предметам на ОГЭ (ООП № 5, 11, 12, 15, 17), ЕГЭ (СОП № 4,8,10)	по отдельному плану	О.А. Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина руководители МОУ
2.9.	Организация и проведение муниципальных методических мероприятий (семинары, консультации) по корректировке планов и составлению диагностических карт учащихся по итогам краевых диагностических работ	ноябрь 2020, январь 2021, март 2021	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.10.	Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ	октябрь 2020, май 2021	руководители МОУ
2.11.	Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА	октябрь 2020, май 2021	руководители МОУ
2.12.	Курсовая подготовка, методическое сопровождение учителей, испытывающих трудности при подготовке обучающихся к ГИА, впервые участвующих в подготовке к ГИА	октябрь 2020, май 2020	Н.В. Грицина руководители МОУ
2.13.	Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА	декабрь 2020, январь 2021	руководители МОУ
2.14.	Участие в пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов СДО Кубани	по отдельному плану ИРО	О.А. Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина руководители МОУ

III. Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение ГИА

Подготовка муниципальных и локальных распорядительных документов (приказов управления образования, образовательных организаций) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными и региональными распорядительными документами в 2021 году: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; 6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; 8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 10) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 11) об организации необходимых специальных условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА;	сентябрь 2020, октябрь 2020, октябрь 2020, октябрь 2020 ноябрь 2020, ноябрь 2020 ноябрь 2020 март 2021 (досрочный период) май 2021 (основной период) август 2021 (дополнительный период) декабрь 2020 март 2021 март-май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
--	---	---

3.2	Подготовка муниципальных и локальных распорядительных документов (приказов управления образования, образовательных организаций) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с региональными распорядительными документами в 2020-2021 учебном году: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения).	О.А. Черных Т.М. Лысенко октябрь 2020 октябрь 2020 ноябрь 2020
3.3	Подготовка муниципальных и локальных распорядительных документов (приказов управления образования, образовательных организаций) по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в соответствии с региональными распорядительными документами в 2020-2021 учебном году: 1) о проведении итогового собеседования по русскому языку.	О.А. Черных Т.М. Лысенко февраль 2021
3.4	Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	О.А. Черных Т.М. Лысенко Руководители ОУ по мере опубликования федеральных и региональных
3.5.	Ознакомление с методическими рекомендациями, по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); 3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 5) рекомендации по психологическому сопровождению выпускников, родителей	О.А. Черных Т.М. Лысенко Руководители ОУ по мере опубликования региональных документов
IV. Финансовое обеспечение ГИА		
4.1	Подготовка смет расходов на подготовку и проведение ГИА в 2020 году	О.А. Черных Т.М. Лысенко ноябрь 2020

4.2	Планирование бюджетных средств на организацию и проведение ГИА в программе «Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2022 годы»	декабрь 2020	О.А.Черных Т.М. Лысенко
4.3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА.	февраль-май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
4.4	Проведение мониторинга технического оснащения ИПЭ, системы видеонаблюдения	январь-апрель 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ИПЭ	февраль-март 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
5.2	Участие в краевых обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ИПЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных представителей ГЭК, муниципальных координаторов), онлайн-наблюдателей, общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий	февраль-апрель 2021 (по плану МОН иМП КК)	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
5.3	Организация и проведение инструктивно-методической подготовки на муниципальном уровне с последующим тестированием: технических специалистов ИПЭ, организаторов ИПЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии, ассистентов, оказывающих необходимую помощь обучающимся с ОВЗ, общественных наблюдателей.	март-май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
5.4	Проведение муниципальных семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями предметниками	январь – март 2021	Н.В.Грицина руководители МОУ

5.5	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР	октябрь 2020 - май 2021	О.А. Черных Т.М. Лысенко
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Организационное сопровождение ГИА в мониторинговых системах	Весь период	О.А. Черных Т.М. Лысенко
6.2	Направление для утверждения министерством образования, науки и молодежной политики КК: – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – кандидатов в состав членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – кандидатов в состав членов конфликтной комиссии; – кандидатов в состав предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	По графику МОН и МП КК	О.А. Черных Т.М. Лысенко
6.3	Планирование ГИА: ППЭ, аудиторный фонд, состав работников, техническое оснащение, распределение участников по ППЭ	октябрь – декабрь 2020	О.А. Черных Т.М. Лысенко
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	2 декабря 2020, 3 февраля 2021, 5 мая 2021	О.А. Черных Т.М. Лысенко
6.5	Организация и проведение ГИА-2021 в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	О.А. Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
6.6	Участие в видеоконференциях по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2021 году	ежемесячно (по графику МОН и МП КК)	Л.Н. Мартыненко Т.Н. Огурцова руководители МОУ
6.7	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2021	О.А. Черных Т.М. Лысенко

6.16	Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции.	март-июнь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко Руководители СОШ № 1, 3
6.17	Организация доставки экзаменационных материалов в МО г. Горячий Ключ	апрель-сентябрь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
6.18	Организация транспортной доставки участников ГИА	май-сентябрь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко В.Г. Михуля (по согласованию)
6.19	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	по графику ФЦТ	О.А.Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина
6.20	Участие в апробации технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	по графику ФЦТ	О.А.Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина
6.21	Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка	по графику ФЦТ	Н.В. Грицина
6.22	Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах	10 февраля 2021, 10 марта 2021, 17 мая 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко Руководители МОУ
6.23	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ЕГЭ	март - май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
6.24	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	март- май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021	по графику Рособрнадзора и медиа-плану
7.1	О.А. Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ	
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, в том числе: ГИА-11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения/изложения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период)	до 2 октября 2020, до 23 октября 2020 до 6 ноября 2020 до 30 ноября 2020, до 30 декабря 2020 до 21 февраля 2021 до 21 февраля 2021 до 27 апреля 2021 до 27 апреля 2021 до 3 августа 2021 до 3 августа 2021
		О.А. Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ

	ГИА-9: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);	до 29 декабря 2020 до 31 декабря 2020 до 31 декабря 2020 до 10 января 2021 до 20 марта 2021 до 20 марта 2021 до 24 апреля 2021 до 24 апреля 2021 до 3 августа 2021 до 3 августа 2021	О.А. Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
7.3	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: 1) ГИА-11; 2) ГИА-9	По плану МОН МП КК	О.А. Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ

7.4	Проведение муниципальных, школьных и классных родительских собраний, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году	Согласно плану информационно-разъяснительной работы УО	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
7.5	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ГБОУ ИРО КК	постоянно	Руководители МОУ
7.6	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2021года по сравнению с 2020 годом и о работе с демонстрациями ФИПИ 2021 года на сайте ГБОУ ИРО КК	ноябрь-декабрь 2020	Н.В.Грицина руководители МОУ
7.7	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2021 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март-апрель 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
7.8	Организация взаимодействия с управлением образования Туапсинского района, Геленджика по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2020	О.А.Черных Т.М. Лысенко
7.9	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в управлении образования и общеобразовательных учреждениях	1 ноября 2020 - сентябрь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
7.10	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий	по плану МОН и МП КК	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			

8.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в МОУ	октябрь 2020 апрель 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: - реализация в МОУ плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА в ИПЭ	март-июль 2021 сентябрь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ
8.3	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.4	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ИПЭ	февраль - июль 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	2 декабря 2020, 3 февраля 2021, 5 мая 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.6	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь 2020 май 2021	Руководители МОУ
8.7	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием	декабрь 2020 май 2021	Руководители МОУ
8.8	Контроль в ОУ за проведением предметных консультаций для слабых и способных обучающихся	сентябрь 2020 - май 2021	Н.В. Грицина руководители МОУ
8.9	Контроль за ведением учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт учащихся	сентябрь 2020 - май 2021	Н.В. Грицина руководители МОУ
8.10	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный период	март 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко руководители МОУ

8.11	Контроль правомерности организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11 (12) классы)	февраль-май, сентябрь 2021	О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.12	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в СМИ, на сайтах управления образования и общеобразовательных организаций	ежемесячно	О.А.Черных Т.М. Лысенко Н.В. Грицина
8.13	Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2021 году	декабрь 2020 февраль 2021	И.П. Лукьянцева О.А.Черных Т.М. Лысенко
8.14	Проведение совещаний при заместителе главы муниципального образования город Горячий Ключ по вопросам организации подготовки к ГИА-2021	февраль, май 2021г.	И.П. Лукьянцева О.А.Черных Т.М. Лысенко